

**TERMO DE ADITAMENTO**

**DÉCIMO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO  
CONTRATO Nº 027/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO  
DE ITAJUBÁ E A EMPRESA DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES  
LTDA. (Processo Licitatório nº 004/2020).**

Pelo presente Termo de Aditamento celebrado de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.025.940/0001-09, com sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, n.º 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. **ANTONIO CARLOS BERNARDO**, brasileiro, portador do Registro Geral MG-14.577.122, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 068.310.216-89, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, do outro lado a empresa pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 26.614.327/0001-47 com sede na Estrada do São João, s/n, Zona Rural, Bairro São João, Município de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu representante legal o Sr. **GILBERTO DANTAS DELGADO JUNIOR**, brasileiro, gerente de contratos, casado, portador da cédula de identidade sob nº 439478984 SSP/SP e CPF sob nº 319.471.958-08, residente e domiciliado na Rua Argentina Grossi Tonini, 230, Apto 304, bloco 9, bairro Pão de Açúcar, na cidade de Pouso Alegre-MG, CEP 37.555-272, doravante simplesmente denominada de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato acima referido mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**  
**CLAUSULA SEXTA:**

**DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA**  
**DA VIGÊNCIA**

Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato, pelo período de 03 (três) meses, iniciando em vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e três (23/02/2023), findando em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três (22/05/2023).

**CLÁUSULA SEGUNDA:**  
**CLAUSULA SÉTIMA:**

**DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DA EXECUÇÃO**

Fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato pelo período de 03 (três) meses, iniciando em doze de dezembro de dois mil e vinte e dois (12/12/2022), findando em onze de março de dois mil e vinte e três (11/03/2023).

**CLÁUSULA TERCEIRA:**  
**CLAUSULA QUARTA:**

**DA RATIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA**  
**DO VALOR**

O valor do contrato é de R\$6.542.954,46 (seis milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

**CLÁUSULA QUARTA:**

**RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

O **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** ratificam todas as demais cláusulas do Contrato, não modificadas expressamente e que não colidam com o presente Termo de Aditamento.

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste instrumento, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Itajubá-MG, 09 de dezembro de 2022.



VISTO: PROJU

**MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ**  
**Antonio Carlos Bernardo**  
Secretário Municipal de Obras  
Assinado de forma digital por  
GILBERTO DANTAS DELGADO  
JUNIOR:31947195808  
Dados: 2022.12.13 13:52:17 -03'00'

**DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Gilberto Dantas Delgado Junior**  
Representante Legal

Secretaria Municipal de Planejamento  
Departamento de Licitações

Tel.: (35) 99898-6949 – (35) 99899-3852 □ licitaitajuba@gmail.com